

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР № 120/21.11.2019 г.**

Днес, 09.04. 2021 г. в гр. София, между:

1. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 2, ЕИК по БУЛСТАТ 121817309, представлявана от Мирослава Емилова Райковска-Горанова – главен секретар на Администрация на главния прокурор, определено за Възложител длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки със Заповед № РД-04-252/25.07.2019 г. на главния прокурор на Република България, наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

2. „СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. „Граф Игнатиев“ № 14, ЕИК по БУЛСТАТ 130080462, представлявано от Светлана Стефанова Гюрджеклиева, в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ се сключи настоящото допълнително споразумение към договор № 120/21.11.2019 г., поради непредвидени обстоятелства и във връзка с възникнала необходимост от извършване на допълнителни услуги, които не се включени в договора за възлагане. Смяната на Изпълнителя по договора е невъзможна поради технически причини и би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на Възложителя.

Горното е обвързано със сключване на допълнително споразумение към договор за инженеринг, с предмет „Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“, гр. Батак“ за възлагане на допълнителни СМР, както следва:

- изпълнение на отводняване и дренаж около басейна и прилежащото му санитарно помещение с цел отстраняване на течове на вода от страната на съществуващото тенис игрище, получени от преовлажняване на почвата и повишаване на нивото на подпочвените води, като следствие от обилните и интензивни валежи в периода януари-февруари 2021 г.;

- възстановяване на бетоновата площадка, намираща се в източната част на Блок Б (над новоизградените път и паркинг), поради новопоявили се пукнатини, вертикални размествания при технологичните фуги и нарушение на целостта на полетата на носещите стоманобетонени елементи, вследствие повишаване нивото на подпочвените води в периода януари-февруари 2021 г.

Възлагането на допълнителните СМР по договора за инженеринг, изисква осъществяване на допълнителни дейности по упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол на строителния обект, както и дейности по изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт за строежа.

С оглед изложеното, страните се споразумяха следното:

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предостави услуги по упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол при изпълнението на горепосочените допълнителните СМР. Цената за изпълнение на допълнителните дейности по договора, дължима от Възложителя на Изпълнителя, е в размер на **4 000 лв.** (четири хиляди лева) без вкл. ДДС или **4 800 лв.** (четири хиляди и осемстотин лева) с вкл. ДДС, като общата стойност на договора се увеличава на **43 500 лв.** (четиридесет и три хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС или **52 200 лв.** (петдесет и две хиляди и двеста лева) с вкл. ДДС.

Чл. 2. Изпълнителят приема да изпълни услугите, в рамките на договореното с настоящото споразумение увеличение на цената и съгласно оферта-Приложение № 1 към настоящото споразумение.

Чл. 3. Към датата на подписване на допълнителното споразумение Изпълнителят се задължава да внесе гаранция за точното изпълнение на допълнителните дейности, в размер на **200 лв.** (двеста лева), представляващи **5 %** (пет процента) от **4 000 лв.** (четири хиляди лева) без вкл. ДДС, предназначена да обезпечи изпълнението договора.

Чл. 4. Останалите клаузи на Договор № 120/21.11.2019 г. остават непроменени и запазват действието си при досегашните условия на договора.

Чл. 5. Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му и е неразделна част от Договор № 120/21.11.2019 г.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приложение:

Приложение № 1 – Ценова оферта.



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Заличено на осн. чл.
37 от ЗОП във вр. с
чл. 4, т. 1 от Регламент
ЕС 2016/679

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Заличено на осн. чл.
37 от ЗОП във вр. с
чл. 4, т. 1 от Регламент
ЕС 2016/679

**МИРОСЛАВА РАЙКОВСКА
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР**

**СВЕТЛАНА ГЮРДЖЕЖЛИЕВА
УПРАВИТЕЛ**

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от
Регламент ЕС 2016/679


ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС
2016/679

Номер на операцията / Operation number 377В1002109900ЕС		Дата и час на операцията / Operation date time 09.04.2021 09:33:25																																	
Платето на - име на получателя / Beneficiary Name Прокуратура на Република България																																			
ИВ Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 72 от ДОПК		Получателя / SD																																	
Пр Е		Платене*** / Payment 000																																	
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ за плащане от/към бюджета		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 200.00																																
PAYMENT ORDER for Budget Payment																																			
Основание за плащане / Purpose of Payment Гаранция за изпълн. по споразумение																																			
Още пояснения / Additional Details към Договор 120/21, 11.2019																																			
Вид док. / Type 9	Номер на документа, по който се плаща / Number of document		Дата на документа / Date																																
Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date		До дата / To Date																																	
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Debtor Name - legal entity or individual СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ ЕООД																																			
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT	ЕГН на задълженото лице / EGN Number	ЛНЧ на задълженото лице / Personal ID																																	
130080462																																			
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Creditor СТРОЙ КОНТРОЛ КОРЕКТ ЕООД																																			
IBAN на наредителя / Creditor's IBAN		БИО на банката на																																	
Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 72 от ДОПК																																			
Платежна система / Payment System BISERA		Такси** / Taxes 2	Вид плащане** / Payment Type 000000																																
Дата на регистрация / Payment system registration date 09.04.2021		Номер на регистрация / Payment system registration number																																	
<table border="0"> <tr> <td>* Вид документ:</td> <td>** Такси:</td> <td colspan="2">*** Вид плащане - полъвна се:</td> </tr> <tr> <td>1 - декларация</td> <td>1 - за сметки на наредителя</td> <td colspan="2">за сметки на администратори</td> </tr> <tr> <td>2 - ревизионен акт</td> <td>2 - споделени (стандарт за местни преводи)</td> <td colspan="2">на приходи и на Централния бюджет</td> </tr> <tr> <td>3 - наказ, постановление</td> <td>3 - за получателя</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>4 - авансова вписка</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>5 - парт. номер на имот</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>6 - постановление за принудително събиране</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>9 - други</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				* Вид документ:	** Такси:	*** Вид плащане - полъвна се:		1 - декларация	1 - за сметки на наредителя	за сметки на администратори		2 - ревизионен акт	2 - споделени (стандарт за местни преводи)	на приходи и на Централния бюджет		3 - наказ, постановление	3 - за получателя			4 - авансова вписка				5 - парт. номер на имот				6 - постановление за принудително събиране				9 - други			
* Вид документ:	** Такси:	*** Вид плащане - полъвна се:																																	
1 - декларация	1 - за сметки на наредителя	за сметки на администратори																																	
2 - ревизионен акт	2 - споделени (стандарт за местни преводи)	на приходи и на Централния бюджет																																	
3 - наказ, постановление	3 - за получателя																																		
4 - авансова вписка																																			
5 - парт. номер на имот																																			
6 - постановление за принудително събиране																																			
9 - други																																			

ВАЖНО

Заличено на осн. чл. 37 от ЗОП във вр. с чл. 4, т. 1 от Регламент ЕС 2016/679



"Строй Контрол Корект" ЕООД

ЛИЦЕНЗИРАНА ФИРМА ЗА
- ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТВИЕТО НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ
- СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
- КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

4400 гр. Пазарджик, ул. "Тодор Понев" 2, тел./факс: 034/ 44 48 13; GSM: 0887/ 702 735, 0878 702 715; e-mail: gyurdzheklieva@abv.bg

изх.№ СКК – 2000А/23.03.2021г.

До
Гл.секретар
на Администрацията
на Гл.Прокуратура на РБългария

О Ф Е Р Т А

относно допълнително възлагане

Уважаема г-жо Райковска,

Относно възникнала необходимост от допълнително възлагане на СМР по договор за изпълнение на строеж: "Основен ремонт на Учебна база „Цигов чарк“ с местонахождение- /ПИ/ Поземлен Имот с идентификатор 02837.11.402 по КККР на гр. Батак", предлагам следната оферта за извършване на допълнителни услуги по сключения помежду ни договор за упражняване на строителен надзор и съпътстващите го видове дейности с Ваш изх.№120 от 21.11.2019 г. :

- Строителен надзор и инвеститорски контрол в размер на 4000лв./четири хиляди лева/ без ДДС, или 4800лв. четири хиляди и осемстотин лева/ с ДДС/.

С Уважение и желание за полезен
взаимен контакт

Заличено на осн. чл.
37 от ЗОП във вр. с
чл. 4, т. 1 от Регламент
ЕС 2016/679
Управител:.....
/ инж.Св.П

